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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közgyűlés 105/2009. (XI. 26.) Kgy. határozata 5. pontjában és 108/2009. (XII. 17.) Kgy. 
határozata 4. pontjában az Oktatási Minisztérium által meghirdetett „Szemünk fénye” 
világítási- és fűtéskorszerűsítési programban való részvételünk lehetőségének vizsgálatára 
utasított és felhatalmazott a központosított közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes 
konzorcium képviselőjével, a Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó  
Zrt-vel (továbbiakban: Caminus Zrt) egyeztetések lefolytatására.  
 

Mint ismert a Caminus Zrt. 2008. éves felmérés alapján oktatási és gyermekvédelmi 
intézmények világításkorszerűsítésére tett ajánlatot. A beépítésre kerülő korszerű, 
energiatakarékos berendezések bérleti díj ellenében állnak az intézmények rendelkezésére, 
választás szerint 5-15 éves futamidő mellett. A programhoz kapcsolódik továbbá a KEOP 
2009.-5.2.2.0/A energiaracionalizálási pályázaton történő részvétel lehetősége, amely 
pályázati támogatás folyósítása világításkorszerűsítés esetén 20 %-al, fűtéskorszerűsítés 
esetén 25 %-al csökkenti a beruházás, illetve ezáltal a bérlet költségét is.  
 

Az ajánlat átvételét követően – tekintettel arra, hogy a Caminus Zrt-től kapott tájékoztatás 
alapján a program a közoktatási intézmény fenntartóknak egyéb intézményeire is kiterjed – a 
további elvégzendő korszerűsítési feladatokra ajánlat kiegészítést kértünk. Közben a 
közgyűlés 108/2009. (XII. 17.) Kgy. határozata alapján intézkedés történt az ajánlat 
felülvizsgálatára és az elfogadásáról szóló javaslat januári közgyűlésre történő 
előterjesztésére. A felülvizsgálat megtörtént, amely megállapításai szerint a korszerűsítések 
olcsóbban is megvalósíthatóak, nem biztosított a ráfordítások megtérülése és jelen gazdasági 
helyzetben a hosszútávú kötelezettségvállalás az önkormányzatunk feladatellátását 
veszélyeztetheti. A javaslatot a közgyűlés januári ülésén tárgyalta. A Caminus Zrt. 2009. 
november 30-án kelt ajánlatát a 9/2010. (I. 28.) Kgy. határozatában nem fogadta el. A 
közgyűlés döntéséről a Caminus Zrt. értesítésre került. A társaság közben dolgozott az ajánlat 
kiegészítéseként kért további intézmények világítás- és fűtéskorszerűsítésére vonatkozó 
ajánlatain, amelyeket 2010. január 28-án a fűtés, 2010. február 18-án világítás tekintetében 
megküldött. 
 

Az ajánlatok kézhezvételét követő előzetes felülvizsgálatok során hamar kiderült, hogy az 
alapajánlatnál tapasztalt „problémák továbbra is jelentkeznek”. A megtérülés bizonytalan, a 
kockázat túl nagy. Ekkor már láttuk, hogy „kellemetlen az a tény”, hogy az alapajánlat 
részletes felülvizsgálatát megelőzően ajánlat kiegészítést kértünk, amelynek sorsa, mint 
később kiderült azonos lehet az alapajánlatéval. Az ajánlat kiegészítés felülvizsgálata során 
ennek „feloldására” – esélyt és lehetőséget teremtve befogadható ajánlat elkészítésére – 
egyeztetést kezdeményeztünk a Caminus Zrt-vel. A 2010. február 22-én tartott személyes 
tárgyaláson megállapodtunk, hogy a programban résztvevő intézmények körét szűkítjük azzal, 
hogy az érintett intézmények villamos energia fogyasztásáról adatot szolgáltatunk és a 
rendelkezésünkre álló kiviteli terveket átadjuk, amelyek alapján ajánlatait felülvizsgálja. A 
fűtéskorszerűsítés esetében a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
(BLSzSzK), az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet és a Reménysugár 
Otthon (az utóbbiról két alternatívában, teljes fűtésrekonstrukció, illetve hőtermelő rész és 
elosztó hálózat rekonstrukciója) felülvizsgálatában állapodtunk meg. A Caminus Zrt. 2010. 
március 12-én a felsorolt intézményekről a módosított ajánlatát közölte. A 
világításkorszerűsítésre kiválasztott Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon, valamint a Megyeháza épülete tekintetében az ajánlatát 2010. március 22-én 
szintén megkaptuk. 
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Az ajánlatokat felülvizsgáltuk, a megtérülésre vonatkozó adatok a BLSzSzK esetében kizárják 
a létesítés lehetőségét. A közel bruttó 99 millió forintos beruházás finanszírozása 10 éves 
futamidővel pályázati támogatás elnyerése esetén 106,3 millió forint, támogatás nélkül 141,8 
millió forint bérleti díj fizetési kötelezettséget jelent az ajánlattevő által kalkulált közel 75 
millió forintos megtakarítással szemben. Kedvezőbb a helyzet a ludányhalászi 
intézményünknél, ahol elvileg az 55,5 millió forint értékű beruházás 10 éves futamidővel 
támogatás elnyerése esetén közel 60 millió forint, annak hiányában közel 80 millió forint 
ráfordítással valósítható meg a realizálható 62,5 millió forint megtakarítással szemben.  Itt 
viszont – a pár évvel ezelőtt végrehajtott jelentős fejlesztés miatt – az intézménynek csak egy 
részét érintené a rekonstrukció, ahol jelenleg nincs üzemeltetési probléma. A Reménysugár 
Otthonban, a fűtési rendszer avult, halaszthatatlan a teljes felújítás, de mindkét alternatíva 
esetében – gazdasági megfontolás alapján – kérdéses a megvalósítás lehetősége. A 
legszükségesebb felújítási feladatok beruházási értéke 67,4 millió forint, amelynek 
finanszírozására az elérhető 57,6 millió forint megtakarítással szemben 10 éves futamidővel 
pályázati támogatással 72,4 millió forint, annak hiányában 96,5 millió forint megfizetésére  
kellene kötelezettséget vállalni. 
A világításkorszerűsítéssel kapcsolatban az ajánlattevői felülvizsgálat mindkét intézmény, 
illetve épület esetében kedvezőtlenebb ajánlati feltételeket eredményezett. A diósjenői 
intézmény 10,3 millió forintos beruházása 10 éves futamidővel 12, illetve 15 millió forint 
ráfordítást igényel 10 millió forintos megtakarítás mellett, a Megyeháza 20,6 millió forintos 
beruházása a 19,7 millió forintos megtakarítással szemben 24,2 millió forint, illetve 30,2 
millió forint kötelezettség vállalással járna. Az előzőek alapján az önkormányzatunk részére 
az ajánlat nem elfogadható. 
 

Összefoglalva a Caminus Zrt. ajánlat kiegészítésével, illetve annak módosításával kapcsolat-
ban az alapajánlat vizsgálatával azonos végső következtetésre jutottunk. A rekonstrukciók 
olcsóbban, jelentős kockázatvállalással nem járó megoldásokkal is megvalósíthatók. Az 
ajánlatok egyetlen előnye, hogy a kötelezettség vállalásával, hosszadalmas közbeszerzési 
eljárás nélkül a beruházás azonnal indítható, amely kötelezettség azonban a költségvetésünk 
jelen helyzetében nem vállalható.  
 

Javaslom, hogy a Caminus Zrt. világítás- és fűtéskorszerűsítésre vonatkozó ajánlat 
kiegészítését, illetve annak módosítását a közgyűlés jelenleg ne fogadja el.  
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
a „Szemünk fénye” világítás- és fűtéskorszerűsítési program keretében a 

Caminus ZRt. ajánlat-kiegészítésének elbírálására 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató 
és Fővállalkozó Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó út 2.) „Szemünk fénye” világítás- és 
fűtéskorszerűsítése program keretében a 2010. március 12-én és a 2010. március 22-én 
módosított, a 2010. január 28-án és a 2010. február 18-án tett ajánlat kiegészítését nem 
fogadja el. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a döntésről az ajánlattevőt haladéktalanul értesítse. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2010. április 13. 
 

         Becsó Zsolt 
A határozatot kapja: 
Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. – Székhelyén  


